



Lieferantentag 2021

ABS 46/2 Grenze D/NL – Emmerich - Oberhausen

10.11.2021 | Duisburg

- 1. Projektvorstellung und Planungsstand**
2. Bevorstehende Ausschreibungen & Vergaben 2022/2023

Projektvorstellung ABS 46/2

Eckdaten und Einordnung in den europäischen Kontext



Projektziele, Eckdaten:

- Kapazitätserweiterung auf einer der bedeutendsten europäischen Güterverkehrsachsen: Rotterdam-Köln-Basel-Mailand-Genua
- Dreigleisiger Ausbau auf 73 km Länge für mehr Kapazität und bessere Betriebsqualität
- Anpassung von 12 der 15 Verkehrsstationen an der Strecke
- Errichtung bzw. Anpassung von mehr als 80 Brückenbauwerken
- Neubau von insgesamt 77 km Lärmschutzwänden
- Beseitigung aller 55 Bahnübergänge
- Ausrüstung mit Zugsicherungssystem ETCS
- 12 Planfeststellungsabschnitte und 5 Bauabschnitte


Aktueller Planungsstand

Stand Planfeststellungsverfahren



Offenlagen von Deckblättern in 2021

- PFA 3.4 1. DB vsl. 4. Qtl. 2021
- PFA 3.3 3. DB* vsl. 4. Qtl. 2021
- PFA 3.5 1. DB vsl. 4. Qtl. 2021



PFB erwartet in 2021


- PFA 2.2 Wesel

PFB erwartet in 2022

- PFA 1.2 Oberhausen-Sterkrade
- PFA 2.3 Mehrhoog
- PFA 3.3 Emmerich-Praest
- PFA 3.2 Rees

PFB erwartet in darauffolgenden Jahren

- PFA 3.4 Emmerich
- PFA 3.5 Emmerich-Elten




PFA – Planfeststellungsabschnitt
 PFB – Planfeststellungsbeschluss

1. Projektvorstellung und Planungsstand
- 2. Bevorstehende Ausschreibungen & Vergaben
2022/2023**

Bevorstehende Ausschreibungen 2022/2023

Planungsleistungen



Bauabschnitt 5

BA5a Fachplanung: Technische Ausstattung Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q3/2022

BA5a Erstellung Planänderungsunterlagen
→ Vergabe vsl. Q3/2022

Bauabschnitt 4

BA4c Bauüberwachung (vorgezogene KaMiSo)
→ Vergabe vsl. Q1/2022

BA4a Bauüberwachung
→ Vergabe vsl. Q2/2022

BA4a Fachplanung: Technische Ausstattung Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q2/2022

BA4c Fachplanung: Technische Ausstattung Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q4/2022

BA4a BVB-Leistungen nach VV Bau / VV Bau STE
→ Vergabe vsl. Q2/2023

Bauabschnitt 3

Strecke inkl. KIB Bereich Bf. Wesel (SÜ Nordstraße, EÜ Spellener Str., EÜ Emmelsumer Str., AT + OLA) Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q3/2022

EÜ(F) Holzweg/EÜ Hessenweg inkl. Hp Wesel-Feldmark + Hamminkeler Landstr. Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q3/2022

EÜ Kurt-Kräcker-Str. Lph. 6, 7
→ Vergabe vsl. Q4/2022

BVB-Leistungen nach VV Bau / VV Bau STE
→ Vergabe vsl. Q2/2022

Bauabschnitt 1

BA1b Bauüberwachung Vorabmaßnahmen
→ Vergabe vsl. Q3/2022

BA 1b Bauüberwachung Strecke
→ Vergabe vsl. Q2/2023

AT = Ausrüstungstechnik

BA = Bauabschnitt

EÜ = Eisenbahnüberführung

EÜ(F) = Eisenbahnüberführung für Fußgänger und Radverkehr

KaMiSo = Kampfmittelsondierungen


KIB = Konstruktiver Ingenieurbau

OLA = Oberleitungsanlage

SÜ = Straßenüberführung

Bevorstehende Ausschreibungen 2022

Bauleistungen



Bauabschnitt 4

BA4a
Kampfmittelondierungen
 Vergabe vsl. Q2/2022

Bauabschnitt 3

LBP-Maßnahmen
 → Vergabe vsl. Q2/2022

Bauzeitliche Kabeltrasse
 → Vergabe vsl. Q2/2022

EÜ Lippe mit ergänzendem Erdbau und Oberbau
 → Vergabe vsl. Q3/2022

Bauabschnitt 2

Streckenausbau
 → Vergabe vsl. Q3/2022

Bauabschnitt 1

Kampfmittelondierungen
 → Vergabe vsl. Q1/2022


LBP-Maßnahmen
 → Vergabe vsl. Q4/2022

AT = Ausrüstungstechnik
 BA = Bauabschnitt
 EEA = Elektrische Energieanlage
 EÜ = Eisenbahnüberführung
 EÜ(F) = Eisenbahnüberführung für Fußgänger und Radverkehr

KaMiSo = Kampfmittelondierungen
 KIB = Konstruktiver Ingenieurbau
 LBP = Landschaftspflegerischer Begleitplan
 OLA = Oberleitungsanlage
 SÜ = Straßenüberführung

Bevorstehende Ausschreibungen 2023

Bauleistungen



Bauabschnitt 4

- BA4a Schallschutzwand bestandsseitig**
→ Vergabe vsl. Q2/2023
- BA4a Oberleitungsanlage**
→ Vergabe vsl. Q2/2023
- BA4c LBP-Maßnahmen**
→ Vergabe vsl. Q3/2023

Bauabschnitt 3

- OLA Strecke exkl. Bereich Hp Friedrichsfeld**
→ Vergabe vsl. Q2/2023
- SÜ Nordstraße**
→ Vergabe vsl. Q3/2023
- EÜ/SÜ Hamminkeler Landstr.**
→ Vergabe vsl. Q3/2023
- EÜ Kurt-Kräcker-Str.**
→ Vergabe vsl. Q4/2023
- EÜ(F) Holzweg/EÜ Hessenweg inkl. Hp Wesel-Feldmark Lph. 8**
→ Vergabe vsl. Q4/2023
- Streckenausbau außerhalb Bereich Haltepunkt Friedrichsfeld inkl. EÜs Bf. Wesel**
→ Vergabe vsl. Q4/2023

Bauabschnitt 1

- Umbau OLA und EEA**
→ Vergabe vsl. Q1/2023
- Medientunnel (Bf. Sterkrade)**
→ Vergabe vsl. Q3/2023
- Bf. Sterkrade und Knoten 5**
→ Vergabe vsl. Q4/2023
- BA1b freie Strecke**
→ Vergabe vsl. Q4/2023

AT = Ausrüstungstechnik
 BA = Bauabschnitt
 EEA = Elektrische Energieanlage
 EÜ = Eisenbahnüberführung

EÜ(F) = Eisenbahnüberführung für Fußgänger und Radverkehr

KaMiSo = Kampfmittelsondierungen
 KIB = Konstruktiver Ingenieurbau
 LBP = Landschaftspflegerischer Begleitplan
 OLA = Oberleitungsanlage
 SÜ = Straßenüberführung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Weitere Informationen unter:
www.emmerich-oberhausen.de**