



NETZE

# Digitale Bürgerinformation Rees-Haldern


Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen

---

03.02.2021

- |           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>1.</b> | <b>Die ABS 46/2 im Überblick</b>       | <b>3</b> |
| 2.        | Baumaßnahmen im Abschnitt Rees-Haldern | 6        |
| 3.        | Strecken- und Straßensperrungen        | 14       |
| 4.        | Schall- und Erschütterungsschutz       | 17       |
| 5.        | Informationsangebote                   | 20       |

# Projektstand



**Mehr Verlässlichkeit auf  
sicheren Transportwegen!**



**Mehr Schallschutz,  
weniger Lärm!**



**Modernisierung und  
mehr Komfort!**




**Entlastung der Straße  
und Klimaschutz!**



1. Die ABS 46/2 im Überblick 3
- 2. Baumaßnahmen im Abschnitt Rees-Haldern 6**
3. Strecken- und Straßensperrungen 14
4. Schall- und Erschütterungsschutz 17
5. Informationsangebote 20

# Der Abschnitt Rees-Haldern im Überblick



# Baumaßnahmen in Rees-Haldern




# Geplante Baumaßnahmen ab 2021 in Rees-Haldern



<b>Zeitraum</b>	<b>Maßnahme</b>
Bereits abgeschlossen	Errichtung eines Habitats zum Schutz von Zauneidechsen
Bis Frühjahr 2021	Kampfmittelsondierung Vegetationsarbeiten Baugrunduntersuchungen
Ab Januar 2021	Einrichtung von Baustellen- und Logistikflächen Anlegen von Baustraßen

# Sonsfeld, Antonieweg und Brahmelsgraben



## Zeitraum

Ab 03/2021

## Maßnahme

- Erstellung von Baugruben und Widerlagern für den
- Neubau der Eisenbahnüberführung über den Brahmelsgraben
  - Neubau der Eisenbahnüberführung (Fußgänger/Radverkehr) Sonsfeld
  - Neubau der Straßenüberführung Antonieweg


# Haltepunkt Haldern, Bahnhofstraße und Haldener Straße



Zeitraum	Maßnahme
Ab 03/2021	<p>Vorbereitungen zum Neubau des Haltepunkts Haldern und der Eisenbahnüberführung Bahnhofstraße</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einrichtung eines provisorischen Bahnsteigs in Richtung Emmerich</li><li>- Rückbau der Bahnsteige im Bereich der neuen Brücke</li><li>- Erstellen von Baugruben &amp; Einbringen von Bohrpfählen</li><li>- Sperrung der Haldener Straße für rund zwei Jahre</li></ul>



# Bau von Schallschutzwänden




## Zeitraum

Ab 03/2021

## Maßnahme

Gründung der Pfosten für künftige Schallschutzwände; Setzen der Pfosten, Einbringungen der Elemente sowie Bodenvorbereitung

# Die nächsten Schritte auf einen Blick:



## Vegetationsarbeiten

bis Ende Februar vereinzelte Rückschnittarbeiten und ab April Entfernen von Wurzelstöcken

## Beweissicherungsverfahren

Erfolgt durch die ausführenden Firmen zusammen mit den von der Baustelle direkt Betroffenen

## Kampfmitteluntersuchungen

Letzte Sondierungen für Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen

## Kontaktaufnahme Grundstückseigentümer & Flächenübergaben

Die letzten Flächenübergaben folgen in den nächsten Wochen. Falls Sie sich betroffen fühlen, melden Sie sich gerne

## Baustelleneinrichtung & Verlegung Versorgungsleitungen Dritter

Herstellung einer ebenen Oberfläche, Aufstellen von Baucontainern, Einrichtung von Material- und Lagerplätzen im Bereich Antonieweg, Alt-Sonsfeld, Sonsfeld, Hollerfeld

## Passive Schallschutzmaßnahmen

Kontaktaufnahme mit den Anspruchsberechtigten

1. Die ABS 46/2 im Überblick 3
2. Baumaßnahmen im Abschnitt Rees-Haldern 6
- 3. Strecken- und Straßensperrungen 14**
4. Schall- und Erschütterungsschutz 17
5. Informationsangebote 20

# Streckensperrungen im Jahr 2021



JANUAR						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUAR						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MÄRZ						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAI						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNI						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULI						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OKTOBER						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DEZEMBER						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Osterferien: 29. März - 10. April

Sommerferien: 05. Juli - 17. August


Herbstferien: 11. Oktober - 23. Oktober

- Während der Streckensperrungen kommt es zu Änderungen im Personen- und Güterverkehr
- Neben den hier abgebildeten Totalsperrungen gibt es vereinzelt auch eingleisige Sperrungen
- Totalsperrungen beginnen freitags um 21 Uhr und enden montags früh um 5 Uhr
- Bei Streckensperrungen erfolgen gesonderte Pressemitteilungen. Bei Fahrplanänderungen kommunizieren die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen

# Straßensperrungen und Umleitungen



- Voraussichtlich ab Mai 2021: **Vollsperrung der Halderner Straße (L459)**
- Dauer: ca. 2 Jahre
- Warum Vollsperrung?
  - kontinuierliches und effizientes Bauen
  - kürzere Gesamtbauzeit
  - auf das zeitliche Minimum begrenzte Einschränkung im Straßenverkehr für die Bürgerinnen und Bürger
- Beschilderung der Umleitung von/nach Empel/Millingen über L 7 - K 19 - B 67
- Es ist davon auszugehen, dass das Umleitungskonzept in gleicher Weise umgesetzt wird, wie zuletzt für die Kampfmitteluntersuchungen



- Quelle: Google Maps

1. Die ABS 46/2 im Überblick 3
2. Baumaßnahmen im Abschnitt Rees-Haldern 6
3. Strecken- und Straßensperrungen 14
- 4. Schall- und Erschütterungsschutz 17**
5. Informationsangebote 20

# Aktiver Schallschutz in Rees-Haldern



## Schallschutzwand


- Neubau von Schallschutzwänden als aktive Lärminderungsmaßnahme auf einer Länge von rund 2.500 m

## Besonders überwachtes Gleis

- Lärminderung von 3 dB(A) auf ca. 2.700 m Strecke durch regelmäßige Kontrolle und gezieltes Schleifen



Schallschutzwand  
Ansicht 1:25



# Passiver Schallschutz und Erschütterungsschutz




## Passiver Schallschutz

- Circa 150 Gebäude haben dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz



## Besohlte Schwellen

- Verringerung der Weiterleitung von Schwingungen in das Schotterbett durch eine spezielle Betonschwelle mit einer elastischen Kunststoffbeschichtung



1. Die ABS 46/2 im Überblick 3
2. Baumaßnahmen im Abschnitt Rees-Haldern 6
3. Strecken- und Straßensperrungen 14
4. Schall- und Erschütterungsschutz 17
- 5. Informationsangebote & Kontakt 20**


# Weitere Informationen durch folgende Kanäle:



Pressemitteilungen - Neuigkeiten werden über lokale Medien verbreitet



Postwurfsendungen - direkte Kontaktaufnahme mit Betroffenen



Website [www.Emmerich-Oberhausen.de](http://www.Emmerich-Oberhausen.de) - Neuigkeiten online bereitstellen

## Wann erfolgen gesonderte Informationen?

- Nacharbeiten
- Besonders lärmintensive Bauaktivitäten
- Streckensperrungen und Umleitungen

# Das Team



## **Michael Teitzel**

Projektabschnittsleiter BA 4 +5

## **Thomas Nadrowski**

Kopf des Realisierungsteams der DB

### **Realisierungsteam:**

Agatha Kulling  
Henrike Arentz  
Elif Karakaya  
Martin Küppers  
Koosha Aghaee Hakak

## **Michael Rath**

Bauleiter der ARGE Haldern

## **Jessica Schaaf**

Leitende Bauüberwacherin

# Kontaktmöglichkeiten



[kontakt@emmerich-oberhausen.de](mailto:kontakt@emmerich-oberhausen.de)



Bürgertelefon:

0151 56 37 23 84

Mo-Fr von 08 bis 16 Uhr



Presseanfragen:

[presse.d@deutschebahn.com](mailto:presse.d@deutschebahn.com)



Immissionsschutzbeauftragter

0211 60 22 64 23 00

Mo-Fr von 08 bis 16 Uhr



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**